

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Судбищенская СОШ»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: -Издание приказа о создании Центра; -Утверждение Положения о деятельности Центра; -Назначение руководителя Центра; -Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; -Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями	март
2	Утверждение медиа-плана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	март
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	июнь
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с отделом образования	Дизайн-проект	Май
5	Согласование проекта зонирования Центра с отделом образования	Проект зонирования	Май
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания Предметных областей «Технология», «Биология», «Химия», «Физика»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации;	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	Апрель Июль
7	Косметический ремонт, приведение площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		Июнь-август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июль-август

9	Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно